

1. verifica preliminare **equilibrio**:a. **economico**b. **finanziario**2. **monitoraggio** equilibri nel corso del tempo3. individuazione azioni utili al **mantenimento** dell'equilibrio4. facile **comprensione**5. facile **implementazione** per adattamenti

la direzione "studio Buzzo Bernardi – Genova"

|                                                                           |                                         |                 |            |                                      |                                                          |      |      |      |      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|
| <b>Gruppo cooperativo ricerca .....</b>                                   |                                         |                 |            |                                      |                                                          |      |      |      |      | # 1                     |
| <b>budget standard per studi clinici</b>                                  |                                         |                 |            |                                      |                                                          |      |      |      |      |                         |
| studio: <b>XXX</b> - agg.to .... 21                                       |                                         |                 |            |                                      |                                                          |      |      |      |      |                         |
|                                                                           |                                         | totale previsto | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |      |      |      |      |                         |
|                                                                           |                                         | budget iniziale |            | budget aggiornato                    | 2021                                                     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | residuo                 |
| <b>proventi</b>                                                           |                                         |                 |            |                                      |                                                          |      |      |      |      |                         |
|                                                                           | finanziatore YYY (contributo)           | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           |                                         | 0,00            | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                                         |                 |            |                                      |                                                          |      |      |      |      |                         |
|                                                                           | assicurazione                           | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | CRO e monitoraggio                      | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | CRO anticipi (residuo alla data agg.to) | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | CRO PTC                                 | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | CRO attività aggiuntive                 | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | CRO emendamento 1                       | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | meeting                                 | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | statistica                              | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | traduzioni                              | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | compensi a terzi                        | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | pubblicazione                           | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | ricerca traslazionale                   | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           | quota a spese generali                  | 0,00            |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
|                                                                           |                                         | 0,00            | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    |
|                                                                           | <b>risultato previsto</b>               | <b>0,00</b>     |            | <b>0,00</b>                          | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |
|                                                                           |                                         |                 |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b>             |
|                                                                           |                                         |                 |            | <b>ricondizione coge</b>             |                                                          |      |      |      |      | <b>risultato atteso</b> |
|                                                                           |                                         |                 |            | risultato budget anno                | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |
|                                                                           |                                         |                 |            | assicurazione (risconti)             |                                                          |      |      |      |      |                         |
|                                                                           |                                         |                 |            | xxx                                  | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |
|                                                                           |                                         |                 |            | coge                                 | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |
|                                                                           |                                         |                 |            | scostamento                          | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |

la direzione "studio Buzzo Bernardi – Genova"

|                                                                           | totale previsto  | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |      |      |      |      | # 2                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|
|                                                                           | budget iniziale  |            | budget aggiornato                    | 2021                                                     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | residuo                 |
| <b>proventi</b>                                                           |                  |            |                                      |                                                          |      |      |      |      |                         |
| finanziatore YYY (contributo)                                             | 350.000,00       |            | 350.000,00                           |                                                          |      |      |      |      | 350.000,00              |
|                                                                           | 350.000,00       | 0,00       | 350.000,00                           | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00              |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                  |            |                                      |                                                          |      |      |      |      |                         |
| assicurazione                                                             | 10.000,00        |            | 10.000,00                            |                                                          |      |      |      |      | 10.000,00               |
| CRO e monitoraggio                                                        | 200.000,00       |            | 200.000,00                           |                                                          |      |      |      |      | 200.000,00              |
| CRO PTC                                                                   | 15.000,00        |            | 15.000,00                            |                                                          |      |      |      |      | 15.000,00               |
| CRO attività aggiuntive                                                   | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
| CRO emendamento 1                                                         | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          |      |      |      |      | 0,00                    |
| meeting                                                                   | 12.000,00        |            | 12.000,00                            |                                                          |      |      |      |      | 12.000,00               |
| statistica                                                                | 10.000,00        |            | 10.000,00                            |                                                          |      |      |      |      | 10.000,00               |
| traduzioni                                                                | 3.000,00         |            | 3.000,00                             |                                                          |      |      |      |      | 3.000,00                |
| compensi a terzi                                                          | 15.000,00        |            | 15.000,00                            |                                                          |      |      |      |      | 15.000,00               |
| pubblicazione                                                             | 3.500,00         |            | 3.500,00                             |                                                          |      |      |      |      | 3.500,00                |
| ricerca traslazionale                                                     | 30.000,00        |            | 30.000,00                            |                                                          |      |      |      |      | 30.000,00               |
| quota a spese generali                                                    | 35.000,00        |            | 35.000,00                            |                                                          |      |      |      |      | 35.000,00               |
|                                                                           | 333.500,00       | 0,00       | 333.500,00                           | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.500,00              |
| <b>risultato previsto</b>                                                 | <b>16.500,00</b> |            | <b>16.500,00</b>                     | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                         |
|                                                                           |                  |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | 0,00                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>16.500,00</b>        |
|                                                                           |                  |            | <b>riconciliazione coge</b>          |                                                          |      |      |      |      | <b>risultato atteso</b> |

la direzione "studio Buzzo Bernardi - Genova"

|                                                                           | totale previsto  | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |           |            |            |           | # 3                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------|
|                                                                           | budget iniziale  |            | budget aggiornato                    | 2021                                                     | 2022      | 2023       | 2024       | 2025      | residuo                 |
| <b>proventi</b>                                                           |                  |            |                                      |                                                          |           |            |            |           |                         |
| finanziatore YYY (contributo)                                             | 350.000,00       |            | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00 | 70.000,00  | 105.000,00 |           | 0,00                    |
|                                                                           | 350.000,00       | 0,00       | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00 | 70.000,00  | 105.000,00 | 0,00      | 0,00                    |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                  |            |                                      |                                                          |           |            |            |           |                         |
| assicurazione                                                             | 10.000,00        |            | 10.000,00                            | 10.000,00                                                |           |            |            |           | 0,00                    |
| CRO e monitoraggio                                                        | 200.000,00       |            | 200.000,00                           | 50.000,00                                                | 75.000,00 | 55.000,00  | 20.000,00  |           | 0,00                    |
| CRO PTC                                                                   | 15.000,00        |            | 15.000,00                            | 1.000,00                                                 | 4.000,00  | 7.000,00   | 3.000,00   |           | 0,00                    |
| CRO attività aggiuntive                                                   | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          |           |            |            |           | 0,00                    |
| CRO emendamento 1                                                         | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          |           |            |            |           | 0,00                    |
| meeting                                                                   | 12.000,00        |            | 12.000,00                            | 6.000,00                                                 |           | 6.000,00   |            |           | 0,00                    |
| statistica                                                                | 10.000,00        |            | 10.000,00                            |                                                          |           |            | 10.000,00  |           | 0,00                    |
| traduzioni                                                                | 3.000,00         |            | 3.000,00                             |                                                          |           | 1.000,00   | 2.000,00   |           | 0,00                    |
| compensi a terzi                                                          | 15.000,00        |            | 15.000,00                            |                                                          | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   |           | 0,00                    |
| pubblicazione                                                             | 3.500,00         |            | 3.500,00                             |                                                          |           |            | 3.500,00   |           | 0,00                    |
| ricerca traslazionale                                                     | 30.000,00        |            | 30.000,00                            |                                                          |           | 10.000,00  | 20.000,00  |           | 0,00                    |
| quota a spese generali                                                    | 35.000,00        |            | 35.000,00                            | 8.500,00                                                 | 9.000,00  | 7.000,00   | 10.500,00  |           | 0,00                    |
|                                                                           | 333.500,00       | 0,00       | 333.500,00                           | 75.500,00                                                | 93.000,00 | 91.000,00  | 74.000,00  | 0,00      | 0,00                    |
| <b>risultato previsto</b>                                                 | <b>16.500,00</b> |            | <b>16.500,00</b>                     | 9.500,00                                                 | -3.000,00 | -21.000,00 | 31.000,00  | 0,00      |                         |
|                                                                           |                  |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | 9.500,00                                                 | 6.500,00  | -14.500,00 | 16.500,00  | 16.500,00 | <b>16.500,00</b>        |
|                                                                           |                  |            | <b>riconciliazione coge</b>          |                                                          |           |            |            |           | <b>risultato atteso</b> |

la direzione "studio Buzzo Bernardi - Genova"

|                                                                           | totale previsto  | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |                  |                   |                  |                  | # 4                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|                                                                           | budget iniziale  |            | budget aggiornato                    | 2021                                                     | 2022             | 2023              | 2024             | 2025             | residuo                 |
| <b>proventi</b>                                                           |                  |            |                                      |                                                          |                  |                   |                  |                  |                         |
| finanziatore YYY (contributo)                                             | 350.000,00       |            | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00        | 70.000,00         | 105.000,00       |                  | 0,00                    |
|                                                                           | 350.000,00       | 0,00       | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00        | 70.000,00         | 105.000,00       | 0,00             | 0,00                    |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                  |            |                                      |                                                          |                  |                   |                  |                  |                         |
| assicurazione                                                             | 10.000,00        |            | 10.000,00                            | 9.500,00                                                 |                  |                   |                  |                  | 500,00                  |
| CRO e monitoraggio                                                        | 200.000,00       |            | 200.000,00                           | 55.000,00                                                | 75.000,00        | 55.000,00         | 20.000,00        |                  | -5.000,00               |
| CRO PTC                                                                   | 15.000,00        |            | 15.000,00                            | 2.000,00                                                 | 4.000,00         | 7.000,00          | 3.000,00         |                  | -1.000,00               |
| CRO attività aggiuntive                                                   | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          |                  |                   |                  |                  | 0,00                    |
| CRO emendamento 1                                                         | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          |                  |                   |                  |                  | 0,00                    |
| meeting                                                                   | 12.000,00        |            | 12.000,00                            | 6.425,00                                                 |                  | 6.000,00          |                  |                  | -425,00                 |
| statistica                                                                | 10.000,00        |            | 10.000,00                            |                                                          |                  |                   | 10.000,00        |                  | 0,00                    |
| traduzioni                                                                | 3.000,00         |            | 3.000,00                             |                                                          |                  | 1.000,00          | 2.000,00         |                  | 0,00                    |
| compensi a terzi                                                          | 15.000,00        |            | 15.000,00                            |                                                          | 5.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00         |                  | 0,00                    |
| pubblicazione                                                             | 3.500,00         |            | 3.500,00                             |                                                          |                  |                   | 3.500,00         |                  | 0,00                    |
| ricerca traslazionale                                                     | 30.000,00        |            | 30.000,00                            |                                                          |                  | 10.000,00         | 20.000,00        |                  | 0,00                    |
| quota a spese generali                                                    | 35.000,00        |            | 35.000,00                            | 8.500,00                                                 | 9.000,00         | 7.000,00          | 10.500,00        |                  | 0,00                    |
|                                                                           | 333.500,00       | 0,00       | 333.500,00                           | 81.425,00                                                | 93.000,00        | 91.000,00         | 74.000,00        | 0,00             | -5.925,00               |
| <b>risultato previsto</b>                                                 | <b>16.500,00</b> |            | <b>16.500,00</b>                     | <b>3.575,00</b>                                          | <b>-3.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                         |
|                                                                           |                  |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | <b>3.575,00</b>                                          | <b>575,00</b>    | <b>-20.425,00</b> | <b>10.575,00</b> | <b>10.575,00</b> | <b>16.500,00</b>        |
|                                                                           |                  |            | <i>riconciliazione coge</i>          | <i>risultato a data agg.to</i>                           |                  |                   |                  |                  | <i>risultato atteso</i> |

la direzione "studio Buzzo Bernardi - Genova"

|                                                                           | totale previsto  | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |                  |                   |                  |                  | # 5                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|                                                                           | budget iniziale  |            | budget aggiornato                    | 2021                                                     | 2022             | 2023              | 2024             | 2025             | residuo                 |
| <b>proventi</b>                                                           |                  |            |                                      |                                                          |                  |                   |                  |                  |                         |
| finanziatore YYY (contributo)                                             | 350.000,00       |            | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00        | 70.000,00         | 105.000,00       |                  | 0,00                    |
|                                                                           | 350.000,00       | 0,00       | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00        | 70.000,00         | 105.000,00       | 0,00             | 0,00                    |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                  |            |                                      |                                                          |                  |                   |                  |                  |                         |
| assicurazione                                                             | 10.000,00        | -500,00    | 9.500,00                             | 9.500,00                                                 |                  |                   |                  |                  | 0,00                    |
| CRO e monitoraggio                                                        | 200.000,00       |            | 200.000,00                           | 55.000,00                                                | 75.000,00        | 55.000,00         | 15.000,00        |                  | 0,00                    |
| CRO PTC                                                                   | 15.000,00        | 1.000,00   | 16.000,00                            | 2.000,00                                                 | 4.000,00         | 7.000,00          | 3.000,00         |                  | 0,00                    |
| CRO attività aggiuntive                                                   | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          |                  |                   |                  |                  | 0,00                    |
| CRO emendamento 1                                                         | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          |                  |                   |                  |                  | 0,00                    |
| meeting                                                                   | 12.000,00        | 425,00     | 12.425,00                            | 6.425,00                                                 |                  | 6.000,00          |                  |                  | 0,00                    |
| statistica                                                                | 10.000,00        |            | 10.000,00                            |                                                          |                  |                   | 10.000,00        |                  | 0,00                    |
| traduzioni                                                                | 3.000,00         |            | 3.000,00                             |                                                          |                  | 1.000,00          | 2.000,00         |                  | 0,00                    |
| compensi a terzi                                                          | 15.000,00        |            | 15.000,00                            |                                                          | 5.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00         |                  | 0,00                    |
| pubblicazione                                                             | 3.500,00         |            | 3.500,00                             |                                                          |                  |                   | 3.500,00         |                  | 0,00                    |
| ricerca traslazionale                                                     | 30.000,00        |            | 30.000,00                            |                                                          |                  | 10.000,00         | 20.000,00        |                  | 0,00                    |
| quota a spese generali                                                    | 35.000,00        |            | 35.000,00                            | 8.500,00                                                 | 9.000,00         | 7.000,00          | 10.500,00        |                  | 0,00                    |
|                                                                           | 333.500,00       | 925,00     | 334.425,00                           | 81.425,00                                                | 93.000,00        | 91.000,00         | 69.000,00        | 0,00             | 0,00                    |
| <b>risultato previsto</b>                                                 | <b>16.500,00</b> |            | <b>15.575,00</b>                     | <b>3.575,00</b>                                          | <b>-3.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                         |
|                                                                           |                  |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | <b>3.575,00</b>                                          | <b>575,00</b>    | <b>-20.425,00</b> | <b>15.575,00</b> | <b>15.575,00</b> | <b>15.575,00</b>        |
|                                                                           |                  |            | <i>riconciliazione coge</i>          | <i>risultato a data agg.to</i>                           |                  |                   |                  |                  | <i>risultato atteso</i> |

la direzione "studio Buzzo Bernardi - Genova"

|                                                                           |                               | totale previsto  | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |                                |            |            |            | # 6                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|
|                                                                           |                               | budget iniziale  |            | budget aggiornato                    | 2021                                                     | 2022                           | 2023       | 2024       | 2025       | residuo                 |
| <b>proventi</b>                                                           |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |            |            |            |                         |
|                                                                           | finanziatore YYY (contributo) | 350.000,00       |            | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 70.000,00  | 105.000,00 |            | 0,00                    |
|                                                                           |                               | 350.000,00       | 0,00       | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 70.000,00  | 105.000,00 | 0,00       | 0,00                    |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |            |            |            |                         |
|                                                                           | assicurazione                 | 10.000,00        | -500,00    | 9.500,00                             | 9.500,00                                                 |                                |            |            |            | 0,00                    |
|                                                                           | CRO e monitoraggio            | 200.000,00       |            | 200.000,00                           | 55.000,00                                                | 75.000,00                      | 55.000,00  | 15.000,00  |            | 0,00                    |
|                                                                           | CRO PTC                       | 15.000,00        | 1.000,00   | 16.000,00                            | 2.000,00                                                 | 4.000,00                       | 7.000,00   | 3.000,00   |            | 0,00                    |
|                                                                           | CRO attività aggiuntive       | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          | 15.000,00                      |            |            |            | -15.000,00              |
|                                                                           | CRO emendamento 1             | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          |                                | 12.000,00  |            |            | -12.000,00              |
|                                                                           | meeting                       | 12.000,00        | 425,00     | 12.425,00                            | 6.425,00                                                 |                                | 6.000,00   |            |            | 0,00                    |
|                                                                           | statistica                    | 10.000,00        |            | 10.000,00                            |                                                          |                                |            | 10.000,00  |            | 0,00                    |
|                                                                           | traduzioni                    | 3.000,00         |            | 3.000,00                             |                                                          |                                | 1.000,00   | 2.000,00   |            | 0,00                    |
|                                                                           | compensi a terzi              | 15.000,00        |            | 15.000,00                            |                                                          | 5.000,00                       | 5.000,00   | 5.000,00   |            | 0,00                    |
|                                                                           | pubblicazione                 | 3.500,00         |            | 3.500,00                             |                                                          |                                |            | 3.500,00   |            | 0,00                    |
|                                                                           | ricerca traslazionale         | 30.000,00        |            | 30.000,00                            |                                                          |                                | 10.000,00  | 20.000,00  |            | 0,00                    |
|                                                                           | quota a spese generali        | 35.000,00        |            | 35.000,00                            | 8.500,00                                                 | 9.000,00                       | 7.000,00   | 10.500,00  | 0,00       | 0,00                    |
|                                                                           |                               | 333.500,00       | 925,00     | 334.425,00                           | 81.425,00                                                | 108.000,00                     | 103.000,00 | 69.000,00  | 0,00       | -27.000,00              |
|                                                                           | <b>risultato previsto</b>     | <b>16.500,00</b> |            | <b>15.575,00</b>                     | 3.575,00                                                 | -18.000,00                     | -33.000,00 | 36.000,00  | 0,00       |                         |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | 3.575,00                                                 | <b>-14.425,00</b>              | -47.425,00 | -11.425,00 | -11.425,00 | <b>3.575,00</b>         |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>riconciliazione coge</b>          |                                                          | <b>risultato a data agg.to</b> |            |            |            | <b>risultato atteso</b> |

la direzione "studio Buzzo Bernardi - Genova"

|                                                                           |                               | totale previsto  | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |                                |            |             |            | # 7                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------------|
|                                                                           |                               | budget iniziale  |            | budget aggiornato                    | 2021                                                     | 2022                           | 2023       | 2024        | 2025       | residuo                 |
| <b>proventi</b>                                                           |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |            |             |            |                         |
|                                                                           | finanziatore YYY (contributo) | 350.000,00       |            | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 70.000,00  | 105.000,00  |            | 0,00                    |
|                                                                           |                               | 350.000,00       | 0,00       | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 70.000,00  | 0,00        | 105.000,00 | 0,00                    |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |            |             |            |                         |
|                                                                           | assicurazione                 | 10.000,00        | -500,00    | 9.500,00                             | 9.500,00                                                 |                                |            |             |            | 0,00                    |
|                                                                           | CRO e monitoraggio            | 200.000,00       |            | 200.000,00                           | 55.000,00                                                | 75.000,00                      | 55.000,00  | 15.000,00   |            | 0,00                    |
|                                                                           | CRO PTC                       | 15.000,00        | 1.000,00   | 16.000,00                            | 2.000,00                                                 | 4.000,00                       | 7.000,00   | 3.000,00    |            | 0,00                    |
|                                                                           | CRO attività aggiuntive       | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          | 15.000,00                      |            |             |            | -15.000,00              |
|                                                                           | CRO emendamento 1             | 0,00             |            | 0,00                                 |                                                          |                                | 12.000,00  |             |            | -12.000,00              |
|                                                                           | meeting                       | 12.000,00        | 425,00     | 12.425,00                            | 6.425,00                                                 |                                | 6.000,00   |             |            | 0,00                    |
|                                                                           | statistica                    | 10.000,00        |            | 10.000,00                            |                                                          |                                |            | 10.000,00   |            | 0,00                    |
|                                                                           | traduzioni                    | 3.000,00         |            | 3.000,00                             |                                                          |                                | 1.000,00   | 2.000,00    |            | 0,00                    |
|                                                                           | compensi a terzi              | 15.000,00        |            | 15.000,00                            |                                                          | 5.000,00                       | 5.000,00   | 5.000,00    |            | 0,00                    |
|                                                                           | pubblicazione                 | 3.500,00         |            | 3.500,00                             |                                                          |                                |            | 3.500,00    |            | 0,00                    |
|                                                                           | ricerca traslazionale         | 30.000,00        |            | 30.000,00                            |                                                          |                                | 10.000,00  | 20.000,00   |            | 0,00                    |
|                                                                           | quota a spese generali        | 35.000,00        |            | 35.000,00                            | 8.500,00                                                 | 9.000,00                       | 7.000,00   | 0,00        | 10.500,00  | 0,00                    |
|                                                                           |                               | 333.500,00       | 925,00     | 334.425,00                           | 81.425,00                                                | 108.000,00                     | 103.000,00 | 58.500,00   | 10.500,00  | -27.000,00              |
|                                                                           | <b>risultato previsto</b>     | <b>16.500,00</b> |            | <b>15.575,00</b>                     | 3.575,00                                                 | -18.000,00                     | -33.000,00 | -58.500,00  | 94.500,00  |                         |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | 3.575,00                                                 | <b>-14.425,00</b>              | -47.425,00 | -105.925,00 | -11.425,00 | <b>3.575,00</b>         |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>riconciliazione coge</b>          |                                                          | <b>risultato a data agg.to</b> |            |             |            | <b>risultato atteso</b> |

la direzione "studio Buzzo Bernardi - Genova"

|                                                                           |                               | totale previsto  | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |                                |                   |                    |                   | # 8                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                           |                               | budget iniziale  |            | budget aggiornato                    | 2021                                                     | 2022                           | 2023              | 2024               | 2025              | residuo                 |
| <b>proventi</b>                                                           |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |                   |                    |                   |                         |
|                                                                           | finanziatore YYY (contributo) | 350.000,00       |            | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 70.000,00         |                    | 105.000,00        | 0,00                    |
|                                                                           |                               | 350.000,00       | 0,00       | 350.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 70.000,00         | 0,00               | 105.000,00        | 0,00                    |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |                   |                    |                   |                         |
|                                                                           | assicurazione                 | 10.000,00        | -500,00    | 9.500,00                             | 9.500,00                                                 |                                |                   |                    |                   | 0,00                    |
|                                                                           | CRO e monitoraggio            | 200.000,00       |            | 200.000,00                           | 55.000,00                                                | 75.000,00                      | 55.000,00         | 15.000,00          |                   | 0,00                    |
|                                                                           | CRO PTC                       | 15.000,00        | 1.000,00   | 16.000,00                            | 2.000,00                                                 | 4.000,00                       | 7.000,00          | 3.000,00           |                   | 0,00                    |
|                                                                           | CRO attività aggiuntive       | 0,00             | 15.000,00  | 15.000,00                            |                                                          | 15.000,00                      |                   |                    |                   | 0,00                    |
|                                                                           | CRO emendamento 1             | 0,00             | 12.000,00  | 12.000,00                            |                                                          |                                | 12.000,00         |                    |                   | 0,00                    |
|                                                                           | meeting                       | 12.000,00        | 425,00     | 12.425,00                            | 6.425,00                                                 |                                | 6.000,00          |                    |                   | 0,00                    |
|                                                                           | statistica                    | 10.000,00        |            | 10.000,00                            |                                                          |                                |                   | 10.000,00          |                   | 0,00                    |
|                                                                           | traduzioni                    | 3.000,00         |            | 3.000,00                             |                                                          |                                | 1.000,00          | 2.000,00           |                   | 0,00                    |
|                                                                           | compensi a terzi              | 15.000,00        |            | 15.000,00                            |                                                          | 5.000,00                       | 5.000,00          | 5.000,00           |                   | 0,00                    |
|                                                                           | pubblicazione                 | 3.500,00         |            | 3.500,00                             |                                                          |                                |                   | 3.500,00           |                   | 0,00                    |
|                                                                           | ricerca traslazionale         | 30.000,00        |            | 30.000,00                            |                                                          |                                | 10.000,00         | 20.000,00          |                   | 0,00                    |
|                                                                           | quota a spese generali        | 35.000,00        |            | 35.000,00                            | 8.500,00                                                 | 9.000,00                       | 7.000,00          | 0,00               | 10.500,00         | 0,00                    |
|                                                                           |                               | 333.500,00       | 27.925,00  | 361.425,00                           | 81.425,00                                                | 108.000,00                     | 103.000,00        | 58.500,00          | 10.500,00         | 0,00                    |
|                                                                           | <b>risultato previsto</b>     | <b>16.500,00</b> |            | <b>-11.425,00</b>                    | 3.575,00                                                 | -18.000,00                     | -33.000,00        | -58.500,00         | 94.500,00         |                         |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | 3.575,00                                                 | <b>-14.425,00</b>              | <b>-47.425,00</b> | <b>-105.925,00</b> | <b>-11.425,00</b> | <b>-11.425,00</b>       |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>riconciliazione coge</b>          |                                                          | <b>risultato a data agg.to</b> |                   |                    |                   | <b>risultato atteso</b> |

la direzione "studio Buzzo Bernardi - Genova"

|                                                                           |                               | totale previsto  | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |                                |                   |                    |                   | # 9                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                           |                               | budget iniziale  |            | budget aggiornato                    | 2021                                                     | 2022                           | 2023              | 2024               | 2025              | residuo                 |
| <b>proventi</b>                                                           |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |                   |                    |                   |                         |
|                                                                           | finanziatore YYY (contributo) | 350.000,00       | -50.000,00 | 300.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 35.000,00         | 35.000,00          | 55.000,00         | 0,00                    |
|                                                                           |                               | 350.000,00       | -50.000,00 | 300.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 35.000,00         | 35.000,00          | 55.000,00         | 0,00                    |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |                   |                    |                   |                         |
|                                                                           | assicurazione                 | 10.000,00        | -500,00    | 9.500,00                             | 9.500,00                                                 |                                |                   |                    |                   | 0,00                    |
|                                                                           | CRO e monitoraggio            | 200.000,00       |            | 200.000,00                           | 55.000,00                                                | 75.000,00                      | 55.000,00         | 15.000,00          |                   | 0,00                    |
|                                                                           | CRO PTC                       | 15.000,00        | 1.000,00   | 16.000,00                            | 2.000,00                                                 | 4.000,00                       | 7.000,00          | 3.000,00           |                   | 0,00                    |
|                                                                           | CRO attività aggiuntive       | 0,00             | 15.000,00  | 15.000,00                            |                                                          | 15.000,00                      |                   |                    |                   | 0,00                    |
|                                                                           | CRO emendamento 1             | 0,00             | 12.000,00  | 12.000,00                            |                                                          |                                | 12.000,00         |                    |                   | 0,00                    |
|                                                                           | meeting                       | 12.000,00        | 425,00     | 12.425,00                            | 6.425,00                                                 |                                | 6.000,00          |                    |                   | 0,00                    |
|                                                                           | statistica                    | 10.000,00        |            | 10.000,00                            |                                                          |                                |                   | 10.000,00          |                   | 0,00                    |
|                                                                           | traduzioni                    | 3.000,00         |            | 3.000,00                             |                                                          |                                | 1.000,00          | 2.000,00           |                   | 0,00                    |
|                                                                           | compensi a terzi              | 15.000,00        |            | 15.000,00                            |                                                          | 5.000,00                       | 5.000,00          | 5.000,00           |                   | 0,00                    |
|                                                                           | pubblicazione                 | 3.500,00         |            | 3.500,00                             |                                                          |                                |                   | 3.500,00           |                   | 0,00                    |
|                                                                           | ricerca traslazionale         | 30.000,00        |            | 30.000,00                            |                                                          |                                | 10.000,00         | 20.000,00          |                   | 0,00                    |
|                                                                           | quota a spese generali        | 35.000,00        |            | 35.000,00                            | 8.500,00                                                 | 9.000,00                       | 3.500,00          | 3.500,00           | 5.500,00          | 5.000,00                |
|                                                                           |                               | 333.500,00       | 27.925,00  | 361.425,00                           | 81.425,00                                                | 108.000,00                     | 99.500,00         | 62.000,00          | 5.500,00          | 5.000,00                |
|                                                                           | <b>risultato previsto</b>     | <b>16.500,00</b> |            | <b>-61.425,00</b>                    | 3.575,00                                                 | -18.000,00                     | -64.500,00        | -27.000,00         | 49.500,00         |                         |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | 3.575,00                                                 | <b>-14.425,00</b>              | <b>-78.925,00</b> | <b>-105.925,00</b> | <b>-56.425,00</b> | <b>-61.425,00</b>       |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>riconciliazione coge</b>          |                                                          | <b>risultato a data agg.to</b> |                   |                    |                   | <b>risultato atteso</b> |

la direzione "studio Buzzo Bernardi - Genova"

|                                                                           |                               | totale previsto  | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |                                |                   |                   |                | # 10                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|                                                                           |                               | budget iniziale  |            | budget aggiornato                    | 2021                                                     | 2022                           | 2023              | 2024              | 2025           | residuo                 |
| <b>proventi</b>                                                           |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |                   |                   |                |                         |
|                                                                           | finanziatore YYY (contributo) | 350.000,00       | -50.000,00 | 300.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 35.000,00         | 35.000,00         | 55.000,00      | 0,00                    |
|                                                                           |                               | 350.000,00       | -50.000,00 | 300.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 35.000,00         | 35.000,00         | 55.000,00      | 0,00                    |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |                   |                   |                |                         |
|                                                                           | assicurazione                 | 10.000,00        | -500,00    | 9.500,00                             | 9.500,00                                                 |                                |                   |                   |                | 0,00                    |
|                                                                           | CRO e monitoraggio            | 200.000,00       |            | 200.000,00                           | 55.000,00                                                | 75.000,00                      | 40.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00      | 10.000,00               |
|                                                                           | CRO PTC                       | 15.000,00        | 1.000,00   | 16.000,00                            | 2.000,00                                                 | 4.000,00                       | 2.500,00          | 2.500,00          | 3.000,00       | 2.000,00                |
|                                                                           | CRO attività aggiuntive       | 0,00             | 15.000,00  | 15.000,00                            |                                                          | 15.000,00                      | 2.500,00          |                   |                | -2.500,00               |
|                                                                           | CRO emendamento 1             | 0,00             | 12.000,00  | 12.000,00                            |                                                          |                                | 10.000,00         |                   |                | 2.000,00                |
|                                                                           | meeting                       | 12.000,00        | 425,00     | 12.425,00                            | 6.425,00                                                 |                                | 0,00              |                   |                | 6.000,00                |
|                                                                           | statistica                    | 10.000,00        |            | 10.000,00                            |                                                          |                                |                   | 6.500,00          |                | 3.500,00                |
|                                                                           | traduzioni                    | 3.000,00         |            | 3.000,00                             |                                                          |                                | 1.000,00          | 2.000,00          |                | 0,00                    |
|                                                                           | compensi a terzi              | 15.000,00        |            | 15.000,00                            |                                                          | 5.000,00                       | 2.500,00          | 2.500,00          |                | 5.000,00                |
|                                                                           | pubblicazione                 | 3.500,00         |            | 3.500,00                             |                                                          |                                |                   | 3.500,00          |                | 0,00                    |
|                                                                           | ricerca traslazionale         | 30.000,00        |            | 30.000,00                            |                                                          |                                |                   |                   |                | 30.000,00               |
|                                                                           | quota a spese generali        | 35.000,00        |            | 35.000,00                            | 8.500,00                                                 | 9.000,00                       | 3.500,00          | 3.500,00          | 5.500,00       | 5.000,00                |
|                                                                           |                               | 333.500,00       | 27.925,00  | 361.425,00                           | 81.425,00                                                | 108.000,00                     | 62.000,00         | 30.500,00         | 18.500,00      | 61.000,00               |
|                                                                           | <b>risultato previsto</b>     | <b>16.500,00</b> |            | <b>-61.425,00</b>                    | 3.575,00                                                 | -18.000,00                     | -27.000,00        | 4.500,00          | 36.500,00      |                         |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | 3.575,00                                                 | <b>-14.425,00</b>              | <b>-41.425,00</b> | <b>-36.925,00</b> | <b>-425,00</b> | <b>-59.425,00</b>       |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>riconciliazione coge</b>          |                                                          | <b>risultato a data agg.to</b> |                   |                   |                | <b>risultato atteso</b> |

la direzione "studio Buzzo Bernardi - Genova"

|                                                                           |                               | totale previsto  | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |                                |                   |                   |                | # 11                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|                                                                           |                               | budget iniziale  |            | budget aggiornato                    | 2021                                                     | 2022                           | 2023              | 2024              | 2025           | residuo                 |
| <b>proventi</b>                                                           |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |                   |                   |                |                         |
|                                                                           | finanziatore YYY (contributo) | 350.000,00       | -50.000,00 | 300.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 35.000,00         | 35.000,00         | 55.000,00      | 0,00                    |
|                                                                           |                               | 350.000,00       | -50.000,00 | 300.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 35.000,00         | 35.000,00         | 55.000,00      | 0,00                    |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                               |                  |            |                                      |                                                          |                                |                   |                   |                |                         |
|                                                                           | assicurazione                 | 10.000,00        | -500,00    | 9.500,00                             | 9.500,00                                                 |                                |                   |                   |                | 0,00                    |
|                                                                           | CRO e monitoraggio            | 200.000,00       | -10.000,00 | 190.000,00                           | 55.000,00                                                | 75.000,00                      | 40.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00      | 0,00                    |
|                                                                           | CRO PTC                       | 15.000,00        | -1.000,00  | 14.000,00                            | 2.000,00                                                 | 4.000,00                       | 2.500,00          | 2.500,00          | 3.000,00       | 0,00                    |
|                                                                           | CRO attività aggiuntive       | 0,00             | 17.500,00  | 17.500,00                            |                                                          | 15.000,00                      | 2.500,00          |                   |                | 0,00                    |
|                                                                           | CRO emendamento 1             | 0,00             | 10.000,00  | 10.000,00                            |                                                          |                                | 10.000,00         |                   |                | 0,00                    |
|                                                                           | meeting                       | 12.000,00        | -5.575,00  | 6.425,00                             | 6.425,00                                                 |                                | 0,00              |                   |                | 0,00                    |
|                                                                           | statistica                    | 10.000,00        | -3.500,00  | 6.500,00                             |                                                          |                                |                   | 6.500,00          |                | 0,00                    |
|                                                                           | traduzioni                    | 3.000,00         |            | 3.000,00                             |                                                          |                                | 1.000,00          | 2.000,00          |                | 0,00                    |
|                                                                           | compensi a terzi              | 15.000,00        | -5.000,00  | 10.000,00                            |                                                          | 5.000,00                       | 2.500,00          | 2.500,00          |                | 0,00                    |
|                                                                           | pubblicazione                 | 3.500,00         |            | 3.500,00                             |                                                          |                                |                   | 3.500,00          |                | 0,00                    |
|                                                                           | ricerca traslazionale         | 30.000,00        | -30.000,00 | 0,00                                 |                                                          |                                |                   |                   |                | 0,00                    |
|                                                                           | quota a spese generali        | 35.000,00        | -5.000,00  | 30.000,00                            | 8.500,00                                                 | 9.000,00                       | 3.500,00          | 3.500,00          | 5.500,00       | 0,00                    |
|                                                                           |                               | 333.500,00       | -33.075,00 | 300.425,00                           | 81.425,00                                                | 108.000,00                     | 62.000,00         | 30.500,00         | 18.500,00      | 0,00                    |
|                                                                           | <b>risultato previsto</b>     | <b>16.500,00</b> |            | <b>-425,00</b>                       | 3.575,00                                                 | -18.000,00                     | -27.000,00        | 4.500,00          | 36.500,00      |                         |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | 3.575,00                                                 | <b>-14.425,00</b>              | <b>-41.425,00</b> | <b>-36.925,00</b> | <b>-425,00</b> | <b>-425,00</b>          |
|                                                                           |                               |                  |            | <b>riconciliazione coge</b>          |                                                          | <b>risultato a data agg.to</b> |                   |                   |                | <b>risultato atteso</b> |

la direzione "studio Buzzo Bernardi - Genova"

|                                                                           | totale previsto        | rettifiche | totale previsto                      | suddivisione temporale e movimentazioni alla data agg.to |                                |            |            |           | # 12                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
|                                                                           | <i>budget iniziale</i> |            | <i>budget aggiornato</i>             | 2021                                                     | 2022                           | 2023       | 2024       | 2025      | <i>residuo</i>          |
| <b>proventi</b>                                                           |                        |            |                                      |                                                          |                                |            |            |           |                         |
| finanziatore YYY (contributo)                                             | 350.000,00             | -50.000,00 | 300.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 35.000,00  | 35.000,00  | 55.000,00 | 0,00                    |
|                                                                           | 350.000,00             | -50.000,00 | 300.000,00                           | 85.000,00                                                | 90.000,00                      | 35.000,00  | 35.000,00  | 55.000,00 | 0,00                    |
| <b>oneri NB gli oneri sono comprensivi di IVA, costo per il promotore</b> |                        |            |                                      |                                                          |                                |            |            |           |                         |
| assicurazione                                                             | 10.000,00              | -500,00    | 9.500,00                             | 9.500,00                                                 |                                |            |            |           | 0,00                    |
| CRO e monitoraggio                                                        | 200.000,00             | -10.000,00 | 190.000,00                           | 55.000,00                                                | 75.000,00                      | 40.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00                    |
| CRO PTC                                                                   | 15.000,00              | -1.000,00  | 14.000,00                            | 2.000,00                                                 | 4.000,00                       | 2.500,00   | 2.500,00   | 3.000,00  | 0,00                    |
| CRO attività aggiuntive                                                   | 0,00                   | 17.500,00  | 17.500,00                            |                                                          | 15.000,00                      | 2.500,00   |            |           | 0,00                    |
| CRO emendamento 1                                                         | 0,00                   | 10.000,00  | 10.000,00                            |                                                          |                                | 10.000,00  |            |           | 0,00                    |
| meeting                                                                   | 12.000,00              | -5.575,00  | 6.425,00                             | 6.425,00                                                 |                                | 0,00       |            |           | 0,00                    |
| statistica                                                                | 10.000,00              | -3.500,00  | 6.500,00                             |                                                          |                                |            | 6.500,00   |           | 0,00                    |
| traduzioni                                                                | 3.000,00               |            | 3.000,00                             |                                                          |                                | 1.000,00   | 2.000,00   |           | 0,00                    |
| compensi a terzi                                                          | 15.000,00              | -5.000,00  | 10.000,00                            |                                                          | 5.000,00                       | 2.500,00   | 2.500,00   |           | 0,00                    |
| pubblicazione                                                             | 3.500,00               |            | 3.500,00                             |                                                          |                                |            | 3.500,00   |           | 0,00                    |
| ricerca traslazionale                                                     | 30.000,00              | -30.000,00 | 0,00                                 |                                                          |                                |            |            |           | 0,00                    |
| quota a spese generali                                                    | 35.000,00              | -5.000,00  | 30.000,00                            | 8.500,00                                                 | 9.000,00                       | 3.500,00   | 3.500,00   | 5.500,00  | 0,00                    |
|                                                                           | 333.500,00             | -33.075,00 | 300.425,00                           | 81.425,00                                                | 108.000,00                     | 62.000,00  | 30.500,00  | 18.500,00 | 0,00                    |
| <b>risultato previsto</b>                                                 | <b>16.500,00</b>       |            | <b>-425,00</b>                       | 3.575,00                                                 | -18.000,00                     | -27.000,00 | 4.500,00   | 36.500,00 |                         |
|                                                                           |                        |            | <b>risultato complessivo scalare</b> | 3.575,00                                                 | <b>-14.425,00</b>              | -41.425,00 | -36.925,00 | -425,00   | <b>-425,00</b>          |
|                                                                           |                        |            | <i>riconciliazione cage</i>          |                                                          | <i>risultato a data agg.to</i> |            |            |           | <i>risultato atteso</i> |

la direzione "studio Buzzo Bernardi – Genova"